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seiner Bauten oder der in i h m aufgestellten We ihungen , sondern sie ist eingebun-
den in eine sich verändernde Topographie , welche die Lage der Bauten u n d die 
ökologischen Rahmenbed ingungen best immt , w ie auch d ie ökonomischen Ver -
hältnisse u n d alltäglicheren, 'profaneren Akt iv i tä ten . I m Falle des A p o l l o n - H e i -
l igtums v o n D i d y m a haben letztere in Gestalt v o n sich über Jahrhunderte hinzie-
henden u n d nie gänzlich z u m A b s c h l u ß gebrachten Bauarbeiten n icht nur den 
Eindruck des Tempelareals auf den antiken Besucher während der gesamten helle-
nistischen u n d römischen Geschichte geprägt2 , sondern wir s ind über sie auch 
unverhältnismäßig gut unterrichtet. R ißze ichnungen au f den Sockelwänden des 
Tempeladytons , eine A r t Planarchiv der Archi tekten, geben Au f sch luß über Pla-
nung, Konstrukt ion u n d A u s f ü h r u n g v o n Baugliedern u n d größeren Baueinhei -
ten des Tempels3 , während eine G r u p p e v o n Inschriften der hellenistischen Ze i t 
nicht nur die zuständigen Beamten, sondern auch die verschiedenen Arbeiten a m 
und für den Tempel sowie deren Kosten auflistet.4 
Der Tempel 5 wurde, au f einer Grundf läche 6 v o n etwa 118 mal 60 m , spätestens 
u m 300 v. Chr . begonnen 7 als ein D ipteros m i t o f fenem A d y t o n u n d Naiskos 
über der Orakelquel le u n d sollte insgesamt 122 Säulen besitzen. D a m i t wäre er 
2 L. Haselberger, IstMitt 46, 1996, 156. 174 betont mit Recht die überraschende Tatsache, 
daß sogar der Stufenbau des Tempels erst sukzessive fertig gestellt worden ist (der westliche Teil 
offenbar erst in den 160er Jahren v. Chr.), obwohl man doch gerade durch ihn den Eindruck 
eines ersten Abschlusses gewonnen hätte. Der Marmorsplitt, der beim Bearbeiten der Werk-
stücke anfiel, bedeckte noch bei der Ausgrabung größere Bereiche des nordöstlichen Tempel-
vorplatzes: Knackfuß, Did. I 133; demnächst K. Tuchelt, Der Vorplatz des Apollontempels von 
Didyma und seine Umgebung, ÖJh (im Druck). 
3 L. Haselberger, IstMitt 33, 1983, 90 ff.; ders., DiskAB 4, 1984, 111 ff; ders., R A 1991, 
99 f£; ders. in: Archäologische Entdeckungen. A W Sonderband (2000) 235 ff. 
4 Rehm, Did. II 13 ff.; Günther passim; ders. in: K. Tuchelt, Branchidai - Didyma, A W 
Sondernummer (1991) 55 ff. 
5 Wenn ich im folgenden zu Ehren Ihres Geburtstags, verehrter Herr Pittschen, ausgerech-
net einen Tempel des Apoll wiedererrichten möchte — und zwar in und aus der historischen 
Topographie, welche in anderen Gegenden der griechischen Welt immer wieder Ihr Interesse 
gefunden hat, — so ist dies vielleicht nicht unangebracht, denn wenige Forscher und Lehrer (!) 
haben so wie Sie auf einer Art von Wissenschaft insistiert, die sich an klaren Regeln orientiert 
und in nachvollziehbaren, auf benennbaren Gründen und Schlußfolgerungen beruhenden 
Argumentationen vollzieht. Ich unterschlage, daß es sich hier um einen Orakeltempel handelt, 
und überlasse die Entscheidung Ihnen, ob Ihre Lehre oder das Orakelhafte in meinem beschei-
denen Präsent zu Ihrem Geburtstag die Oberhand gewonnen hat. 
6 L. Haselberger, IstMitt 46, 1996, 158. 161 f. 
7 Der exakte Baubeginn ist umstritten, hier aber nicht relevant; vgl. die Zusammenstellung 
der älteren Meinungen bei Voigtländer 10 (sein eigener Vorschlag 14 ff.) und Rumscheid 10. 
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zwar n icht der größte Tempe l der griechisch-römischen We l t geworden, wie 
Strabon behauptete8 , doch versteht m a n leicht, wie ein solcher E indruck ent-
stehen konnte : Es s ind nicht nur die tatsächlichen M a ß e gewaltig, sondern m i t 
d e m ehrgeizigen Bauvorhaben ist die durchaus nicht unbedeutende Stadt Mi le t , 
der das Hei l ig tum gehörte, auch in jeder Hinsicht an die Grenzen ihrer Mög l i ch -
keiten gelangt. O b w o h l während der ersten 80 Jahre des 3. Jhs . v. Chr. , während 
mehrerer Jahrzehnte des 2. Jhs . v. Chr . u n d nochmals während der Kaiserzeit a m 
Tempel gebaut wurde, ist er niemals vollendet worden. Zugleich haben Mi let u n d 
das He i l ig tum, zumindest zeitweise, den Stolz au f ihr ambitiöses Projekt auch 
ostentativ zur Schau gestellt. "Wie sonst sollte m a n es verstehen, daß die erwähn-
ten Rechenschaftsberichte (a-rroAoyicruös) der zuständigen milesischen Beamten 
in M a r m o r gemeißelt u n d öffentl ich i m He i l ig tum aufgestellt wurden? 9 D e m 
Präskript m i t den N a m e n dieser Beamten, darunter dem des das Jahr datierenden 
Stephanephoren, sowie des Archi tekten folgt eine Au f zäh lung der Kosten u n d -
teilweise in erstaunlicher Detail l iertheit — der Arbei ten des jeweil igen Jahres. So 
entsteht der E indruck , m a n sei n icht nur au f die eigene finanzielle Potenz, son -
dern auch auf die logistischen u n d technischen Leistungen selbst außerordendich 
stolz gewesen. 
Bei dieser Quellenlage ist es wenig erstaunlich, daß m a n sich schon früh u m die 
Rekonstrukt ion verschiedenster Aspekte der Bauarbeiten bemüht hat. Dabei ging 
es nicht nur u m die Chronologie der Inschriften und des Baufortschritts, sondern 
auch u m die praktische Organisat ion der Arbe i ten sowie die Herkun f t der Bau -
materialien u n d damit u m die wirtschaftlichen Ressourcen Milets u n d seines Ter-
r itoriums. D e r Kalkstein, i n den U r k u n d e n TTETpivos (Aiöos) genannt, aus d e m 
die nicht sichtbaren Teile des Tempels wie Mauerkerne u n d Fundamente beste-
hen , wurde diesen U r k u n d e n zufolge au f milesischem Terr i tor ium, offenbar i n 
der U m g e b u n g des Hei l ig tums u n d zumindest teilweise v o n denselben Sklaven 
gebrochen, die auch den Marmor , den AEUKöS Ai0os, beschafften.10 Über die 
Lokalisierung der Marmorbrüche, die in den Urkunden mehrfach m i t den O r t e n 
Marathe u n d Ionia Polis verbunden sind1 1 , war lange spekuliert worden , bis 
Annel iese Peschlow-Bindokat i n den 70er Jahren den Nachweis erbrachte, daß 
Ionia Polis m i t einer vorwiegend in spätantiken u n d byzantinischen Resten erhal-
8 Strab. 14, 1, 5; vgl. Tuchelt, Vorarbeiten 30 f. 
9 Zu den von Rehm, Did. II, zusammengestellten und kommentierten Urkunden ist 1969 
eine weitere hinzugekommen, die W. Günther publiziert hat und die im folgenden mit ihrer 
Inv.-Nr. E96 zitiert wird; vgl. Günther passim. 
10 s. z. B. Nr. 41, dazu Rehm, Did. II 53 ff. 
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tencn Siedlung be im m o d e r n e n O r t Mersinet Iskelesi a m ösd ichen Südufer des 
Bafa-Sces z u identifizieren ist, einer ehemaligen Meeresbucht ca. 2 6 k m nordöst -
lich v o n D i d y m a , u n d daß ein großer Teil des a m Tempe l verbauten Marmors aus 
den zu Mi le t gehörenden Steinbrüchen stammt, die sich unmittelbar wesdich des 
Ortes a m Südufer des Sees erstrecken (Taf 9, i ) . 1 2 In den Brüchen fanden sich 
die Negat iv formen großer Bauglieder, u n d es lagen n o c h unvol lendete u n d 
beschädigte Säulentrommeln he rum, die nach ihrer Größe nur für das D i d y m a i -
o n bes t immt gewesen sein k ö n n e n (Taf 9, 2). D o c h bl ieben auch Fragen of fen. 
D i e Suche nach den Kalkste inbrüchen war zwar n icht vö l l ig ergebnislos verlau-
fen, doch s ind die wenigen als solche erkannten Brüche viel zu klein, als daß sie 
das gesamte benötigte Material hätten liefern k ö n n e n . A u c h die Herkun f t des 
M a r m o r s war nur teilweise geklärt, d e n n schon Peschlow-Bindokat u n d Klaus 
G e r m a n n hatten bemerkt, daß a m Tempe l nicht nur M a r m o r aus den milesischen 
Südufer-Brüchen a m Bafa-See verbaut worden war, sondern auch solcher aus den 
am Ostufer des Sees gelegenen Brüchen der unabhängigen Stadt Herakleia sowie 
ein weiterer, außergewöhnlich grobkristalliner Marmor , der einstweilen gar nicht 
lokalisiert werden konnte.1 3 
Bei diesen of fenen Fragen setzte ein geoarchäologisches Gemeinschaftsprojekt 
m i t m e i n e m M a n n Gregor Borg an1 4 , das nicht nur die Herkun f t v o n Kalkstein 
u n d M a r m o r klären konn te , sondern auch ein etwas anderes Bi ld der ö k o n o m i -
schen Ressourcen Mi le ts u n d der N u t z u n g seiner C h o r a zeichnet, als es bisher 
vorherrschte. V ie r geologische D ip lomkar t i e rungen bestätigten den aus den 
U r k u n d e n u n d d e m Augensche in gewonnenen E indruck , daß der Kalkstein au f 
der milesischen Halbinsel gebrochen worden sein mußte , identifizierten aber nur 
wenige neue Brüche.1 5 D o c h fanden m i t der genaueren Kenntn i s der geologi-
11 Nr. 39, 31; 40, 16; 41, 23. 28; s. auch im folgenden. 
12 A, Peschlow-Bindokat, IstMitt 27/28,1977/78, 131 ff.; dies., Jdl 96, 1981,159 ff. 
13 Peschlow-Bindokat 212; s. auch den Beitrag von K. Germann ebenda 214 ff. 
14 K. Tuchelt als dem Leiter der Didyma-Grabung gebührt unser besonderer Dank für seine 
Einladung, dieses Projekt durchzufuhren, sowie für seine vielfaltige Unterstützung. Gedankt sei 
ihm und dem DAI auch für die großzügige finanzielle Förderung von Diplomkartierungen, 
Logistik vor Ort und Analyse von Probenmaterial. L. Haselberger sind wir für Rat und Unter-
stützung insbesondere bei der Probennahme verpflichtet. Ch. Kronewirth hat für uns die bei 
der Restaurierung anfallenden Proben gesammelt und dokumentiert. 
Es versteht sich bei einem »Gemeinschaftsprojekt« vielleicht von selbst, soll hier aber den-
noch nicht unerwähnt bleiben, daß die im folgenden vorgestellten Ergebnisse und Überlegun-
gen ohne den fachlichen Rat meines Mannes insbesondere in geologischen Fragen und seine 
Diskussionsfreudigkeit nicht zustande gekommen wären. 
15 K. Kärner, Geologische Kartierung im Maßstab 1:10.000 der neogenen Sedimente nord-
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sehen Verhältnisse eine Reihe v o n Steinhaufen u n d -wäl len eine Erklärung, über 
die seit langem kontrovers diskutiert wird : Es handelt sich u m die Rel ikte einer 
extensiven, oberf lächennahen Bergbautätigkeit in kleinen Pingen, welche die 
Kalksteinplateaus weiter Teile der südwesdichen milesischen Halbinsel überzo-
gen. D i e natürliche Bankung u n d K l ü f t u n g des Kalksteins erlaubten einen leich-
ten A b b a u v o n 'natürlichen Rohblöcken ' , die an O r t u n d Stelle nur noch grob 
zugerichtet zu werden brauchten, bevor sie zur Baustelle transportiert wurden . 
Der Preis für diese äußerst ökonomische Materialgewinnung war jedoch eine aus-
gedehnte Bergbaufolgelandschaft, d ie landwirtschaftl ich k a u m noch nutzbar 
war.16 
Bezügl ich des a m Tempel verbauten Marmors sollte z u m einen die Herkunf t 
der noch unbekannten Marmorsor te geklärt werden, z u m andern aber auch das 
A u s m a ß des Importes, der — bezeichnenderweise — in den U r k u n d e n nicht 
erwähnt wird. E ine K o m b i n a t i o n verschiedener naturwissenschaftlicher M e t h o -
den m i t historischen Erwägungen ermöglichte die Bes t immung v o n vier verschie-
denen Marmorque l len : 1 7 W i e nicht anders z u erwarten, bestätigten sich d ie 
Ergebnisse v o n Peschlow-Bindokat u n d G e r m a n n , daß der größte Tei l des a m 
Tempel verbauten M a r m o r s aus den milesischen Südufer -Brüchen des Bafa-Sees 
s tammt u n d daß darüber hinaus auch herakleotischer M a r m o r v o m Ostufer ver-
wendet wurde. D e r auffällig grobkristalline, f remde M a r m o r erwies sich als 
I m p o r t aus den thasischen Brüchen v o n A l ik i . 1 8 Schließlich ergab sich über-
ösdich von Mavisehir, Milesische Halbinsel/Südwest-Türkei (unpubl. Diplomkartierung 
Halle-Wittenberg, 1998); S. Koppen, Das Neogen in der Umgebung des Nymphenheiligtums 
zwischen Milet und Didyma, SW-Türkei (unpubl. Diplomkartierung Halle-Wittenberg, 
1997); J. Neumann, Neogene Sedimente in der Umgebung des antiken Didyma, Südwcst-Ana-
tolien/Türkei (unpubl. Diplomkartierung Halle-Wittenberg, 1997); M. Kakerbeck, Neogene 
Sedimente der milesischen Halbinsel (SW-Anatolien, Türkei) nordwesdich Mavisehir und süd-
westlich des antiken Didyma (unpubl. Diplomkartierung Halle-Wittenberg, 1999). 
16 s. vorläufig G. Borg - B. Borg, A W 29, 1998, 509 ff; eine ausführliche Darstellung 
erscheint in den Proceedings von ASMOSIA 2000. V I International Conference, Venice, June 
15-18, 2000. Für die bisherigen Deutungen vgl. H. Lohmann, A A 1997, 293 ff. 
17 Unsere Ergebnisse beruhen auf isotopenchemischen Analysen des Kohlenstoffs und Sauer-
stoffs sowie auf petrographische Analysen (Untersuchung und Beschreibung eines Gesteins 
hinsichdich seiner visuell, makroskopisch oder mikroskopisch, erfaßbaren Eigenheiten), kom-
biniert mit Argumenten der Praktikabilität und historischer Plausibilität. Zur Methodik und 
Begründung der im folgenden nur zusammengefaßten Ergebnisse der Marmorbestimmung s. 
Borg et al., Mineralogy passim, sowie demnächst die Proceedings von ASMOSIA 2000. V I 
International Conference, Venice, June 15-18, 2000. 
18 Es ist daher durchaus denkbar, daß eine Säulentrommel mit 1,94 m Durchmesser, die vor 
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raschend n o c h eine dritte Importquel le, die prokonnesischen Brüche au f der Insel 
Marmara. 
Eine Kart ierung der verschiedenen Marmore a m Tempel selbst {Farbtafel) Telg-
te, daß importierter M a r m o r in weit größerem U m f a n g verbaut wurde, als bisher 
vermutet. Zwar fand der milesische M a r m o r nahezu durchgängig Verwendung, in 
Ze i ten reger Bautätigkeit ist er aber offenbar phasenweise i m m e r wieder durch 
diese Impor te ergänzt worden . D a s fremde Material wurde demnach n icht etwa 
gezielt für bes t immte Bauglieder verwendet, w ie dies gelegentlich bei anderen 
Bauten z u beobachten ist,19 sondern die Impor tmarmore markieren bes t immte 
Bauphasen des Tempels , welche somit n u n in ihrem U m f a n g auch präziser 
best immt werden können . D a die Kosten für Impor t fremden Marmors erheblich 
gewesen sein dürf ten, w i rd m a n sich die Lieferanten sehr bewußt ausgesucht 
haben. Über legungen zu den wirtschaftl ichen u n d pol i t ischen Hintergründen 
dieser M a ß n a h m e n drängen sich somit ebenfalls auf. I m fo lgenden werden diese 
Ergebnisse u n d Überlegungen in historischer Abfo lge nach Bauphasen gegliedert 
gemeinsam dargestellt. Es versteht sich v o n selbst, daß dabei die Baugeschichte 
des Tempels nicht umfassend behandelt werden kann , so daß v o n den geoarchäo-
logischen Untersuchungen n icht unmittelbar betroffene Punkte nur summarisch 
referiert werden.2 0 
D i e bisherigen Rekonstrukt ionen des Bauablaufs u n d insbesondere die absolut-
chronologischen Dat ierungen beruhen teilweise a u f den über die Stephanephoren 
sicher datierten U r k u n d e n , z u großen Teilen aber au f K o m b i n a t i o n e n u n d 
den Brüchen von Aliki noch heute im Wasser liegt, für Didyma bestimmt war (vgl. J.-P. Sodini 
- A . Lambraki -T . Kozelj in: Aliki, I. fitudesThasiennes I X [1980] 81 ff. bes. 108 Abb. 60). 
Nach Vitruv X , 2, 15 hatten die Ephesier vor der Entdeckung der eigenen Marmorvorkommen 
beschlossen, den Marmor für das archaische Artemision u. a. auch aus Thasos zu importieren. 
Einmal abgesehen davon, daß es dazu nach Vitruv nicht gekommen zu sein scheint, ist die Pas-
sage aber auch sonst problematisch, da angeblich auch der Import von der Prokonnesos und 
aus Herakleia vorgesehen war. Für diese beiden letzten Liefergebiete sind solche archaischen 
Exporte aber bisher nicht belegt: zur Prokonnesos vgl. N . Asgari in: Proceedings of the Xth 
International Congress of Classical Archaeology Ankara — Izmir 1973, Vol I (Ankara 1978) 
467 ff.; S. Walker in: P. Pensabene (Hrsg.), Marmi Anrichi. Stud.Misc. 26 (1985) 57 ff. Für die 
Verwendung herakleotischen Marmors in archaischer Zeit fehlt einstweilen ebenfalls ein siche-
rer Nachweis, sei es in Latmos, dem Vorgängerort von Herakleia, sei es in Milet oder Didyma 
(unsere Marmoranalysen an Teilen des archaischen Didymaion, archaischen Skulpturen und 
am Poseidonaltar von Monodcndri haben jedenfalls keinerlei Hinweis auf lokalen Marmor 
ergeben; anders Peschlow-Bindokat 210 f., skeptisch aber auch Sodini et al. a. O. Anm. 74). 
19 Dies gilt natürlich insbesondere für farbige Marmore, s. aber z. B. zum Mausoleum von 
Halikarnaß S. Walker — K. J. Matthews in: Sculptors and Sculpturc of Caria and the Dodeca-
nese. Koll. London 1997 (1997) 49 ff. 
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Schlußfolgerungen, da die U r k u n d e n of t nur fragmentarisch erhalten u n d die 
Stephanephorenlisten lückenhaft s ind. A lbert R e h m hat aufgrund charakteristi-
scher Eigenheiten in Formular, Sprache u n d Inhalt eine Einte i lung der Inschrif -
ten in f ü n f Gruppen vorgenommen, deren interne Gl iederung u n d relativchrono-
logisches Verhältnis zueinander auf Praktikabilitäts- u n d Plausibilitätsüberlegun-
gen beruhen.21 
D i e Inschriften der ersten u n d zweiten Gruppe, aus der Zei t v o n etwa der Mi t te 
des 3. Jhs . bis gegen Ende der 220er Jahre, berichten v o n Arbei ten a n allen vier 
Seiten des of fenen Ady tons , a m Zweisäulensaal, der zwischen diesem u n d d e m 
Prodomos vermittelt, an den Treppenhäusern, welche den Zweisäulensaal flankie-
ren sowie an den W ä n d e n des Prodomos . 2 2 Der kle ine Naiskos i m A d y t o n 
scheint i n den U r k u n d e n nicht erwähnt zu sein, weshalb er u m die Mi t t e des 3-
Jhs. v. Chr . vielleicht bereits fertig gestellt war.23 A n den Säulen v o n Dodekastylos 
u n d Peristase wi rd m a n dagegen n o c h nicht gearbeitet haben. D i e i n der For -
schung vertretene gegenteilige M e i n u n g stützt sich auf die U r k u n d e Nr . 20 , wel -
che als die älteste aus der Ze i t u m 2 5 0 v. Chr . gilt u n d u. a. Arbe i ten an Säulen 
u n d Ha lbp l in then erwähnt ( Z . 4 f .) .24 Sie ist nur sehr fragmentarisch erhalten 
u n d wurde daher in erster L in ie nach sprachlichen Kriterien u n d nach der Form 
ihrer Buchstaben datiert. D o c h werden in keiner der fo lgenden Inschriften bis 
Nr. 36 irgendwelche Arbeiten an Säulenteilen erwähnt, u n d ein größerer Teil v o n 
20 Ich verweise für Baubeschreibung und Baugeschichte vor allem auf Knackfuß, Did. I pas-
sim; Voigdänder passim; Rumscheid 9 fF. 217 fF. 
21 Rehm, Did. II 13 f. Die Urkunden werden im folgenden nach der von Rehm ebenda eta-
blierten Zählung ohne nähere Angaben zitiert als Nr. 20-47. Auf ausführliche bibliographische 
Nachweise zu Rehms Kommentaren und denen weiterer Forscher wie z. B. Voigtländer passim, 
die sich zu Einzelheiten der Urkunden und den Folgerungen für die Baugeschichte geäußert 
haben, muß hier verzichtet werden, was jedoch angesichts der leichten Erschließbarkeit der 
betreffenden Werke nicht problematisch sein dürfte. Genauere Nachweise werden daher nur 
dort angeführt, wo kontroverse Deutungen diskutiert werden. 
22 Die im folgenden nicht weiter diskutierten Datierungen der Urkunden folgen der von 
Rehm etablierten Reihenfolge mit den allgemein akzeptierten Korrekturen der Eponymenchro-
nologie nach M. Wörde, Chiron 18, 1988, 421 ff., und R. M. Errington, Chiron 19, 1989, 
279 ff. 
23 So Voigtländer 62 f., L. Haselberger, IstMitt 33, 1983, 104 und W. Hoepfner, A M 99, 
1984, 356 f. (alle noch mit der alten absoluten Chronologie); anders Rumscheid 236 ff. mit 
Datierung der Bauausführung ins dritte Viertel des 3. Jhs. v. Chr.; noch später (und sicher zu 
spät) datiert M. Pfrommer, IstMitt 37, 1987, 145 ff. 
24 Schon Rehm, Did. II 15 lehnt vermudich zu Recht eine Identifizierung mit den Säulen 
des Naiskos ab, da dessen Plinthen wegen ihrer geringen Größe wohl kaum aus Halbplinthen 
bestanden haben dürften. Darin ist man ihm allgemein gefolgt. Er schlägt stattdessen eine 
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ihnen ist auch so gut erhalten, daß m a n dieses Fehlen schwerlich allein m i t Ü b e r -
l ieferungslücken erklären kann . Tatsächl ich erscheint dies auch angesichts der 
praktischen Erfordernisse des Bauablaufs wenig erstaunlich. D a an allen W a n d a b -
schnitten au f allen Seiten des Tempels gleichzeitig gearbeitet wurde, zugleich i m 
Inneren des A d y t o n s aber bereits der Naiskos stand, m u ß t e das Baumaterial v o n 
außen herangebracht werden. D a die inneren Säulen der Peristasen aber nur etwa 
3 ,30 m v o n den W ä n d e n entfernt standen, wären die Arbe i ten in h o h e m M a ß e 
behindert worden, hätte m a n gleichzeitig die Peristase errichten wollen.2 5 Dassel-
be gilt m . E . auch für die Säulen des Dodekastylos, wobei n o c h erschwerend h i n -
z u k o m m t , daß die Orakel tür m i t ihrer gigantischen Schwelle v o n 7 ,90 m Länge 
u n d über 2 0 T o n n e n Gewich t sowie die noch dreimal so schweren Tür la ibungen 
zunächst durch den Prodomos herbeigebracht u n d dann m i t Flaschenzügen ver-
setzt werden m u ß t e n , die ihrerseits einigen Platz beanspruchten.2 6 So scheint es, 
als habe m a n zumindest bis nach der Fertigstellung der Orakeltür auch i m ösdi^ 
chen Bauabschnitt keinerlei Säulen errichten können . W e n n die Inschrift Nr . 2 0 
daher n icht tatsächlich später angesetzt werden kann , m u ß m a n die E r w ä h n u n g 
v o n Säulenteilen w o h l au f einen anderen Bau beziehen.27 
I m Jahr 2 2 4 / 2 3 v. Chr . wurde die Orakelschwel le verlegt u n d u m 2 2 0 v. Chr . 
waren die Arbe i ten an den W ä n d e n des Tempels r u n d u m etwa bis zur 17. Q u a -
derschicht vorangekommen. 2 8 Danach brechen die Inschriften zunächst ab — u n d 
die e igendichen Prob leme m i t der Baugeschichte beginnen. D i e fo lgenden 
U r k u n d e n der G r u p p e I I I s ind leider n ich t mehr exakt datierbar, da zwischen 
189 /88 v. Chr . u n d ca. 160 v. Chr . e ine Lücke in den Stephanephorenlisten 
klafft. Sicher ist nur, daß sie in die Zeit dieser Lücke gehören, so daß sich ein Hia t 
v o n mindestens 30 Jahren in der Überl ieferung der Urkunden ergibt. D e n folgen-
den w o h l jährl ich aufeinanderfolgenden U r k u n d e n der G r u p p e I I I (Nr. 31 bis 
Identifizierung mit den Halbsäulen der Dreitürenwand vor, die den Zweisäulensaal zur 
Freitreppe im Adyton öffnet; dagegen mit guten Argumenten Voigtländer 32. 
25 So - jedenfalls im Ergebnis — auch die übereinstimmende Schlußfolgerung der bisherigen 
Bearbeiter. Das Joch bzw. der Achsabstand zwischen Adytonmauer und Säulen beträgt 
5,296 m, vgl. Knackfuß, Did. I 82 und L. Haselberger, IstMitt 46, 1996, 162. 
26 Anders Voigtländer 32. 74, der die Angaben auf den Dodekastylos bezieht und meint, für 
Transport und Versatz der Orakeltür hätte es ausgereicht, eine der inneren Säulenreihen frei zu 
lassen (79 Anm. 228). Zu weiteren Argumenten gegen seine Annahme s. u. Anm. 44. 
27 Vgl. Nr. 29, 15 ff. mit Steinbrucharbeiten für das Phosphorion (Voigdänder 82 f.; 
Tuchelt, Vorarbeiten 37 f.); Nr. 31, 22-24 (ergänzt Nr. 34, 27-29) mit Bauarbeiten am Pryta-
neion (Tuchelt, Vorarbeiten 51 f.) und E96, 20 f. mit der Ausmauerung eines Brunnens 
(Günther 245; Tuchelt, Vorarbeiten 67). 
28 Nach Nr. 27 gehören noch die Urkunden Nr. 28 und 29 in Gruppe II. Gegen Reh ms 
Vermutung eines Abstandes zwischen Nr. 27 und 29 von mehreren Jahren (A. Rehm, Abh. 
MARMOR FüR APOLL - DAS JüNGERE DIDYMAION 87 
36) zufolge, setzte m a n die Arbe i ten d a n n m i t d e m auch aus praktischen G r ü n -
den zu erwartenden Versatz der Gewände der Orakeltür fort, denen i m folgenden 
Jahr der Sturz, der Friesträger u n d sein Gegenblock folgten.2 9 U r k u n d e Nr. 35 
berichtet u. a. über Deckenarbeiten in den Treppenhäusern, den Versatz v o n zwei 
Säulentrommeln i m Zweisäulensaal sowie Arbei ten an der 25. bis 27. Q u a d e r -
schicht des A d y t o n . Diese Angaben machen n u n - neben der auffälligen Verzöge-
rung i m Versatz der Erscheinungstür - deutlich, daß sich die Arbeiten a m Tempel 
in der Ze i t zwischen den Inschriften der zweiten u n d der dritten Gruppe stark 
verlangsamt haben müssen, w e n n sie n icht zeitweise ganz z u m Erliegen kamen. 
W e n n Nr . 29 zufolge u m 220 v. Chr . an der 17. oder 19. Quaderschicht gearbei-
tet wurde,3 0 so entspricht das bis dahin einer Arbeitsleistung v o n durchschnitdich 
einer Schicht pro Jahr.31 W ä h r e n d der mindestens 35 Jahre bis zur nächsten 
sicher überlieferten Zahlenangabe für Quaderschichten in Nr . 35 wurden jedoch 
nur max ima l 10 weitere Schichten vol lendet , was i m Jahresmittel selbst i m 
günstigsten Fall wen ig mehr als e in Dri t te l einer Schicht ausmacht.3 2 Es wurde 
vermutet, i n der Zwischenzeit seien statt dessen andere Arbei ten ausgeführt w o r -
den, vor al lem Glät tungs - u n d Bildhauerarbeiten.33 Tatsächlich m u ß t e n die 
Deckenteile des Dodekastylos vor ihrem Versatz, den die Urkunden spätestens für 
die in Nr . 39 genannten Bildhauerarbeiten voraussetzen, fertig bearbeitet werden, 
so daß solche Arbei ten theoretisch in der fraglichen Ze i t hätten ausgeführt w o r -
den sein können . Dies wäre allerdings insofern ungewöhnl ich, als m a n ansonsten 
offenbar immer nur für den unmittelbaren Bedarf u n d n icht auf Vorrat arbeitete 
u n d i m Dodekasty los ja n o c h nicht e inmal die Erscheinungstür fertig gestellt 
war.34 Voigt länder vermutet sogar, die Err ichtung der vier inneren Frontsäulen 
München N. F. 22, 1944, 1 ff. und Rehm, Did. II 33) hat Voigdänder (S. 75. 81) gute Gründe 
für eine jährliche Aufeinanderfolge vorgebracht. Die Frage ist jedoch hier nicht entscheidend. 
29 Nr. 31-32. 
30 So schon überzeugend geschlossen von Rehm, Did. II 32 f. 
31 Zum selben Ergebnis kommt Rehm, Did. II 29, ebenso Voigdänder 91. 
32 Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß schon in Nr. 34 der Hauptanteil der Arbeiten auf 
die Mauern des Adytons entfallt, vgl. Rehm, Did. II 36. Vgl. die etwas andere Rechnung von 
Voigdänder 91 mit gleicher Schlußfolgerung für den Fortgang der Arbeiten am Adyton. -
Bestätigte sich darüber hinaus die hier (s. u. S. 96 mit Anm. 75) vorgeschlagene absolute Chro-
nologie der Urkunden und Arbeiten, so wäre das Ergebnis noch eindeutiger. 
33 Voigtländer 91 f. 
34 Voigdänder 117 ff. vermutet zudem aus stilistischen Gründen, es sei in dieser Zeit ein 
größerer Teil der Pilasterkapitelle des Adyton fertig gestellt worden. Dagegen hat jedoch Rum-
scheid 222 ff. und bes. 227 ff. überzeugende Gründe vorgebracht und geschlossen, die Kapitel-
le seien, wie alle übrigen Bauteile auch, in der normalen Abfolge der Arbeiten ausgearbeitet 
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fiele i n die fragliche Zeit .3 5 D o c h wi l l m a n ernsthaft annehmen, m a n habe zuerst 
diese (und die Dodekastylos- ) Säulen errichtet u n d danach die 14 m hohen , t o n -
nenschweren Gewände der Erscheinungstür hereingebracht?36 
Tatsächlich werfen die Marmoruntersuchungen gerade au f diese Bauphase ein 
interessantes Licht . W ä h r e n d m a n näml i ch für die Arbe i ten bis z u m Hia t in der 
epigraphischen Überl ieferung ausschließlich M a r m o r v o m Bafa-See verwendet 
hat — u n d zwar, wie es i m M o m e n t scheint, vielleicht nur solchen v o m Südufer, 
d .h . aus mi les ischem Besitz —, wurde der lokale M a r m o r in der Ze i t der U r k u n -
den Nr . 31 u n d 3 2 durch import ier ten thasischen M a r m o r ergänzt {Farbtafel). 
Dies zeigt sich besonders schön an der Erscheinungstür, deren Schwelle o h n e 
Zweifel aus den östl ichen Mi le tbrüchen v o m Le fka -Bur -Dag stammt,3 7 während 
ihre Gewände aus thasischem M a r m o r bestehen.38 In den folgenden Jahren w u r -
den dann kurz hintereinander n icht nur der Zweisäulensaal, die Treppenhäuser 
u n d Teile der Ady tonwände , 3 9 sondern auch der Rest der T ü r (wand), die Säulen 
des Dodekasty los , die A n t e n u n d d ie Decke des Dodekasty los vol lendet .4 0 
U r k u n d e Nr . 3 6 gibt erstmals den Versatz v o n Ha lbp l i n then an.41 Hierbei k a n n 
es sich m . E . j edoch n icht u m solche der Peristase handeln ,4 2 denn z u m einen 
w i rd die V o l l e n d u n g der W ä n d e des A d y t o n erst i n den folgenden U r k u n d e n 
und versetzt worden, vielleicht in einem Zeitraum von »nicht länger als ca. fünf Jahre [n]« 
(ebenda 231); vgl. unten Anm. 39 und 65. 
35 Ebenda. 
36 Für einen deudichen Rückgang in den Bauaktivitäten spricht schließlich auch die Urkun-
de Nr. 29, deren geringe Leistungen schon B. Haussoullier, Bibliotheque de l'ftcole des Hautes-
fitudes. Sect. Phil. Hist. 230 (1921) 12 f. und Rehm, Did. II 33 (»Die Leistung dieses Baujah-
res, noch nicht ein Viertel derjenigen von Nr. 27, ist so auffallend gering ...«) hervorgehoben 
haben. 
37 Zur Lokalität vgl. Peschlow-Bindokat 169 ff.; zur Charakterisierung des Marmors Borg et 
al. Mincralogy passim. 
38 Dazu vorläufig Borg et al. Mincralogy passim. 
39 Jedenfalls wird in Nr. 37 und E96 der Versatz von Pilasterkapitellen erwähnt und in E96 
der Versatz von Blöcken oberhalb der Erscheinungstür. Zur Reihenfolge der Urkunden s. u. 
Anm. 66. 
40 Voigdänder 92 ff. 
41 Zur Urkunde Nr. 20 s. o. S. 85 f. Die von Rehm, Did. II 13 (allerdings mit dem Zusatz S. 
14: »Nr. 30 erlaubt keine Schlüsse«) an den Anfang der Gruppe III gesetzte Urkunde Nr. 30, 
die ebenfalls Arbeiten an Säulen nennt (Kannelierarbeiten in Z . 20 f.), wurde von Voigdänder 
99 in die unmittelbare Nachbarschaft zu Nr. 39 gesetzt. Dies ist insofern problemarisch, als die 
Drachmenbeträge in Nr. 30 noch nicht in Zahlzeichen geschrieben sind, wie seit Nr. 38 üblich. 
Andererseits sehe ich keinen Grund, die Urkunde nicht irgendwann nach Nr. 32 in Gruppe III 
anzusetzen — wenn sich die Angaben über Kannelierarbeiten nicht auf einen anderen Bau 
MARMOR FüR APOLL - DAS JüNGERE DIDYMAION 89 
erwähnt,4 3 und z u m andern dürften zunächst die Säulen des Dodekastylos fertig 
gestellt worden sein. Diese Vermutung wird durch die Marmoranalysen bestätigt. 
W i e die Türgewände bestehen die Dodekasty los -Säulen überwiegend aus tha -
sischem Marmor , der in der Peristase jedoch fehlt.44 
D i e in Nr. 3 1 - 3 2 genannten Arbe i ten an der Erscheinungstür u n d die Errich-
tung der Dodekastylossäulen scheinen demnach in e inem Z u g erfolgt zu sein. 
W ä h r e n d dieser Bauperiode hat m a n den lokalen M a r m o r aus den milesischen 
Brüchen des Südufers durch Impor tmarmor aus Thasos für die größeren Bauteile 
ergänzt.45 Für diesen Impor t gab es vermutl ich zwei Gründe: Z u m einen sind die 
Brüche a m Südufer z u m größten Tei l so klein, daß hier k a u m mehr als eine 
G r u p p e v o n Steinmetzen gleichzeitig arbeiten konnte . 4 6 D a d u r c h waren der 
bezichen. 
42 So Voigtländer 94. 
43 Der Versatz von Pilasterkapitellen wird erstmals in den Urkunde Nr. 37 und E 96 
erwähnt, dazu unten S. 94 mit Anm. 65-
44 Ausnahmen scheinen die Spira von A I und die Fußtrommel von B9 zu sein. Während 
man vielleicht noch annehmen könnte, daß unmittelbar nach Beendigung der Südante die 
benachbarte Säule B9 noch der ,thasischen Phase angehören könnte, ist schwer vorstellbar, 
warum die Ecksäule A I in dieser Phase errichtet worden sein sollte, obwohl doch die übrigen 
Säulen der äußeren Peristasen zweifellos erst kaiserzeitlich sind. Wahrscheinlicher ist daher, daß 
es sich bei den beiden Säulengliedern um Werkstücke handelte, die zunächst im Steinlager 
liegengeblieben waren. Einen solchen Fall dokumentiert etwa Nr. 41, 32, die den Transport 
von acht kurz zuvor gebrochenen Trommeln zusammen mit 11 weiteren, offenbar seit länge-
rem dort liegenden Stücken berichtet. Zu Säule B4 s. u. S. 91. 
Die Verwendung thasischen Marmors für die meisten Säulen des Dodekastylos bestätigt 
zudem die oben geäußerte Skepsis gegenüber Voigtländers Vermutung, bereits um 250 v. Chr. 
oder während des Hiats habe man mit der Errichtung der Dodekastylos-Säulen begonnen (vgl. 
oben Anm. 24). Einzig die Säulen D4 und C6 könnten möglicherweise ausschließlich aus 
milesischem Marmor erbaut gewesen sein, doch wird man kaum annehmen wollen, daß ausge-
rechnet diese Säulen bereits im mittleren 3. Jh. errichtet wurden, während man mit den ande-
ren bis in die 80er Jahre des 2. Jhs. v. Chr. wartete. 
45 Daß dieser Import in den Urkunden nicht erwähnt ist, erklärt sich formal daraus, daß die 
Urkunden nur jene Arbeiten und Ausgaben verzeichnen, die von den Tempelsklaven durchge-
führt bzw. vom Tempel in Rechnung gestellt wurden (vgl. Rehm, Did. II 57). Darüber hinaus 
dürfte der Import aber auch weit weniger Anlaß zum Stolz gegeben haben, als die aus eigener 
Kraft mit eigenem Personal in den eigenen Brüchen verrichteten Arbeiten. Bereits Rehm, Did. 
II 13 bemerkte, daß die Auswahl dessen, »was man auf Stein zu verewigen für gut befunden 
hat, [...] merkwürdigerweise gar nicht immer das Gleiche gewesen ist.« So könnte man viel-
leicht überlegen, ob die besondere Knappheit der Angaben in der Urkundengruppe III, die 
ziemlich genau mit der Zeit thasischen Imports zusammenfallen muß, (auch) mit deren 
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Geschwind igke i t der Materia lbeschaffung Grenzen gesetzt, u n d m a n m a g den 
thasischen M a r m o r importiert haben, u m die Baumaßnahmen schneller voranzu-
treiben. Z u m zweiten ist aber auch die Marmorqua l i tä t der milesischen Brüche 
nicht besonders befriedigend. D e r M a r m o r der westl ichen Brüche ist zwar v o n 
seinen technischen Eigenschaften her durchaus gut, dürfte aber wegen seiner m i t -
tel- bis dunkelgrauen Farbe nicht unbedingt die erste W a h l der Bauherren gewe-
sen sein, weshalb er auch vorwiegend für den Stufenbau u n d den Plattenbelag 
von Dodekastylos u n d Peristase verwendet wurde.4 7 Der M a r m o r der Brüche v o m 
L e f k a - B u r - D a g dagegen ist wegen seiner Inhomogen i tä t n icht nur extrem m ü h -
sam zu bearbeiten, sondern wegen der natürl ichen K l ü f t u n g war es auch beson-
ders schwierig, große Blöcke u n d Säu lentrommeln zu gewinnen. D ies zeigen 
nicht zuletzt die zahlreichen, i m Bruch verbliebenen, beschädigten "Werkstücke.48 
In Urkunde Nr . 39 werden d a n n Bildhauerarbeiten an den Antenkapitel len u n d 
an Säulen, Arbe i ten a m Gebä lk u n d Glättungsarbeiten an den W ä n d e n genann t 
— der Dodekasty los war of fenbar so gut wie fertig. U m diese Ze i t scheint m a n 
plötzl ich wieder au f den thasischen I m p o r t verzichtet zu haben. N o c h in Nr . 39 , 
bald nach Fertigstellung der A n t e n (Z . 3) ,4 9 wird die Aufstel lung einer Säule »von 
der N o r d - A n t e her« erwähnt ( Z . 25 f.) . D i e A n g a b e ist n icht ganz eindeutig. 
Theoret isch k ö n n t e es sich u m B 4 , B3 , B 2 oder C 2 handeln . Mehrere G r ü n d e 
scheinen j edoch für B 3 zu sprechen: G e h e n wir, gegen Voigt länder u n d aus den 
dargelegten G r ü n d e n , davon aus, daß die inneren Frontsäulen erst nach Fertig-
stellung des Dodekastylos errichtet wurden, u n d gehen wir weiter davon aus, daß 
m a n zunächst ein mögl ichst geschlossenes Bi ld der Tempel front erreichen wollte, 
so dürf ten k a u m die Säulen B 2 u n d C 2 gemeint sein. H i n z u k o m m t , daß als 
nächste Säule die »von der N o r d - A n t e aus gerechnet dritte Säule« errichtet wurde 
(Nr. 39 , 4 5 f.). Vo igdänder vermutete, es handele sich dabei u m eine der n o c h 
aufrecht stehenden Säulen der inneren Nordperistase, da die vier mittleren Säulen 
der Front ja schon stünden.5 0 D a m i t ergäbe sich jedoch — die übrigen Prämissen 
Schweigen über ebendiesen Import zusammenhängen könnte (der exzeptionelle Charakter der 
Urkundengruppe III auch hervorgehoben von Rehm, Did. II 34). 
46 Vgl. den Plan des östlichen milesischen Bruchgebietes bei Peschlow-Bindokat 170 Abb. 5. 
47 Im Bereich des Dodekastylos wurde der graue Marmor ansonsten nur für vier Halb-
plinthen verwendet (Säulen D 6 und E5), sowie für eine Spira (C6); etwas häufiger ist er in den 
Säulen der inneren Nord- und Südpcristase. 
48 Vgl. die Liste bei Peschlow-Bindokat 162 ff.; s. auch hier bei Anm. 94. 
49 Vgl. Voigtländer 95. 
50 Voigtländer 97 £ Dabei könnte es sich allerdings kaum um D 2 handeln, wie Voigtländer 
meint, sondern nur um E2, denn man wird doch als ,von der Nord-Ante aus gerechnet erste 
Säule' kaum B2 gezählt haben, sondern C2. So zählt jedenfalls auch Rehm, der (Did. II 47. 
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Voigtländers e inmal versuchsweise vorausgesetzt - die Frage nach einer Begrün-
dung für die sprunghafte Reihenfolge der Aufste l lung - erst eine der A n t e 
benachbarte Säule, dann D 3 - zumal sie d e m tatsächlichen Bauablauf entspricht 
u n d nicht auf eine ÜberÜeferungslücke zurückgeführt werden kann. E in Bl ick auf 
die Vertei lung der Marmorsorten eröffnet eine plausible Lösung des Problems. 
Thasischer M a r m o r wurde nicht nur für einen großen Teil der Dodekastylossäu-
len verwendet, sondern auch noch für die innere Frontsäule B4 . D a andererseits 
alle übrigen inneren Frontsäulen aus M a r m o r v o m Bafa-See bestehen,51 darf m a n 
die Baugeschichte vielleicht so rekonstruieren: N o c h unmittelbar i m Z u s a m m e n -
hang m i t der Aufste l lung der Mehrzahl der Dodekastylossäulen wurde die Säule 
B 4 überwiegend aus thasischem M a r m o r errichtet.52 D a n a c h stellte m a n den 
I m p o r t ein u n d baute ausschließlich m i t lokalem M a r m o r weiter. D e n Bau der 
inneren Peristase setzte man , sobald dies nach Fertigstellung der N o r d - A n t e m ö g -
l ich war, m i t der dieser vorgestellten Säule B3 fort, was aus ästhetischen wie stati-
schen Gründen nahe liegt; danach folgte dann, da ja B 4 bereits stand, als nächste 
die »von der Nord -An te aus gerechnet dritte Säule«, nämlich B5. 5 3 
54 f.) gegen eine Identifizierung mit Peristasesäulen argumentiert und ausschließlich E4 und 
E7 in Erwägung zieht. Die Details seiner Argumentation müssen hier nicht weiter diskutiert 
werden, da ein so später Beginn der Errichtung der Dodekastylossäulen, wie seine Rekonstruk-
tion des Bauablaufs ihn voraussetzt, nicht in Frage kommt. - Rumscheid 12 zieht auch eine 
Säule der inneren Ostperistase in Erwägung. 
51 Zur Ausnahme B9 s. o. Anm. 44. 
52 Dies ist durchaus praktikabel, wenn die weiter innen stehenden Säulen bereits standen, da 
die letzten Arbeiten an der Nordante noch von der Nord- bzw. Ostseite her ausgeführt werden 
konnten. 
53 Ein gewisses Problem könnte man allenfalls in einer Angabe in Urkunde Nr. 41, 14 f. 
erkennen. Die dort erhaltenen Reste wurden von Voigtländer 100 auf die Errichtung einer 
»vierten Säule von der Nord-Ante aus gezählt« bezogen und folgendermaßen ergänzt und über-
setzt: »T]TIS iv TCöI TE[TäPTOOI KIOVI CCTTö T % ßopsiou -rrapacrröcSos Auf (an) der vierten Säule 
von der Nord-(Ost-)Ante aus (gerechnet).« (vgl. Rehm, Did. II 55 ohne Ergänzungsversuch). 
Diese Zählung ließe sich aber nur auf die Nordseite beziehen, da man die entsprechende Säule 
der Front sicher von der Südante aus gezählt hätte. Die Richtigkeit der durchaus hypotheti-
schen Ergänzung einmal vorausgesetzt, könnte man jedoch auch vermuten, man habe, nach-
dem man einmal die Zählung von Norden begonnen hatte, weiterhin so verfahren. Das wäre 
nicht ganz ohne Konsequenz, denn würde man die Säulen B6 und B7 von der Südante her 
zählen, würde man einmal nach Süden und einmal nach Norden zählen, was vielleicht mehr 
Verwirrung gestiftet hätte, als eine einheitliche Zählrichtung. Treffen diese Überlegungen das 
Richtige, so hätte man bei der Errichtung von Säulen auf deren genaue Lokalisierung Wert 
gelegt und diese mit der Formulierung »so-und-so-vielte Säule onrö T% ßopaiou -trapacrr65os« 
ausgedrückt, während andere Arbeiten (z. B. Bildhauerarbeiten) nur allgemein mit »im Bereich 
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m Säule HH hergeriduetes Fundament 
P | Basis _ ] nicht hergehchtetes Fundament 
Fußirommel j zerstörtes Fundament 
• Plinthe 
Abb. 1 Didyma, Apollon-Tempel, Stadium der Fertigstellung nach dem heutigen Befund 
In den fo lgenden Jahren dürf ten dann zunächst die noch fehlenden inneren 
Frontsäulen errichtet worden sein, durch die der Tempel , von Osten betrachtet, 
zumindest vorübergehend den E indruck eines fertigen Prostylos machen konnte . 
Es folgten die inneren Nord -Säu len max ima l bis K 2 5 4 u n d möglicherweise a m 
Westende S2, die Säulen der inneren Südseite C 9 und D 9 , die Fußtrommeln von 
E 9 und evtl. F9 sowie die der inneren Westseite T 2 bis T 6 {Abb. 1). A u s den 
Urkunden ist erkennbar, daß m a n während der Err ichtung neuer Säulen gleich-
zeitig an den bereits stehenden die abschl ießenden Bildhauerarbeiten ausführte. 
Danach müssen die in Bosse belassenen Säulen der Südseite C 9 - E 9 sowie die 
inneren Westsäulen als letzte der hellenistischen Zei t ausgeführt worden sein. 
W ä h r e n d dieser Bauperiode wurde ausschließlich M a r m o r v o m Bafa-See verwen-
det, jedoch nicht , w ie vermutl ich zu Beginn der Bauarbeiten, nur der milesische 
v o m Südufer, sondern in großem U m f a n g auch herakleotischer M a r m o r v o m 
von ...« bezeichnet worden wären (z. B. -rrpös TT\\ VOTIOOI TrapcccrräSi Nr. 41, 10). Allerdings 
läßt sich — ohne daß dies Folgen für die Anhaben in Nr. 39 haben müßte — nicht gänzlich aus-
schließen, daß sich die Angabe tatsächlich auf die vierte Säule der Nordperistase F2 (aber wohl 
kaum E2) bezieht, wenn nämlich die Errichtung der Säulen B2 bis E2 entweder in den Urkun-
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Ostufer (Taf. 9, 1; Farbtafel). Der eigene M a r m o r war demnach - nach Quant i tät 
wie Qual i tät - zunächst weiterhin nicht hinreichend. 
D a m i t drängt sich der Gedanke auf, diesen Wechsel des Lieferanten erneut m i t 
einer These in Verb indung zu bringen, die erstmals Haussoull ier allein aufgrund 
der epigraphischen Überl ieferung aufgestellt hatte.55 A u s der Erwähnung v o n 
Bauarbeiten unbest immter A r t in der Nähe v o n Herakleia in einer umstrittenen, 
weil nur sehr unvollständig erhaltenen Stelle der Bauurkunde Nr. 4 0 (Z . 2 3 - 2 6 ) 
hatte er geschlossen, ein epigraphisch überlieferter Sympol i t ie-Vertrag zwischen 
Mi let u n d Herakleia (LMi le t 150), der längere territoriale Streitigkeiten zwischen 
den beiden Städten endgült ig beilegte,56 habe die Erschl ießung der herakleoti-
schen Brüche für den Tempe lbau nach sich gezogen. R e h m hatte diese D e u t u n g 
m i t d e m Hinweis zurückgewiesen, es gebe bei Herakleia gar keinen Marmor . 
M a n müsse in den Bauarbeiten v ie lmehr Grenzbefestigungen der Milesier gegen 
Herakleia erkennen, weshalb auch die U r k u n d e Nr. 4 0 / 4 1 vor den Friedensver-
trag datiert werden müsse.57 N a c h d e m n u n aber seit Peschlow-Bindokats Beob -
achtungen an der Zugehörigkei t der Ostufer -Brüche z u Herakleia n icht mehr 
gezweifelt werden kann,5 8 ist auch Rehms E inwand hinfällig.59 Tatsächlich ist Nr . 
40 nur wenig später als der erstmalige Einsatz herakleotischen Marmors a m T e m -
pel zu datieren.60 A u c h wurden die Bauarbeiten bei Herakleia zusammen m i t 
Transportarbeiten abgerechnet, was einen auch funkt iona len Z u s a m m e n h a n g 
zwischen beiden Tät igkei ten vermuten läßt.61 Schließlich m u ß m a n n u n nicht 
mehr annehmen, die Lokalitäten Ionia Polis u n d Marathe seien mehr oder wen i -
den nicht erwähnt oder in einer nicht erhaltenen Urkunde verzeichnet gewesen sein sollte. 
54 Vgl. Knackfuß, Did. I 23; Voigdänder 101. 107; Peschlow-Bindokat 197; L. Haselberger, 
IstMitt 33, 1983, 91 Anm. 3 zu Beilage 1. 
55 B. Haussoullier, Bibliotheque de l'ficole des Hautes-£tudes. Sect. Phil. Hist. 230 (1921) 
101. 
56 I.Milet 150 (SIG3 633): M. Wörde, Chiron 18, 1988, 421 ff.; A. Rehm - P. Herrmann, 
Milet V I 1. Inschriften von Milet (1997) 185 ff. 
57 Rehm, Did. II 53. 
58 Zur Lokalisierung von Ionia Polis und der Grenze zwischen dem herakleotischen und 
milesischen Territorium, s. o. S. 82 mit Anm. 12. 
59 Seine chronologischen Schlußfolgerungen sind schon deshalb unhaltbar, weil der Vertrag 
nicht später als 182/1 v. Chr. datiert werden kann, während die Urkunde frühestens in die 
170er Jahre v. Chr. gesetzt werden kann; dazu s. im folgenden. 
60 Treffen die oben dargelegten Überlegungen zu den in Nr. 39 erwähnten Säulen das Rich-
tige, so wäre mit dieser, vermutlich in das Jahr vor Nr. 40 zu datierenden Urkunde erstmals die 
Verwendung herakleotischen Marmors sicher nachgewiesen. Unklar bleibt allerdings, wann die 
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ger identisch gewesen.62 V ie lmehr könnte der Bericht über Wegebau bei Marathe 
in Nr . 41 , 2 2 f. u n d 2 7 f. gleichfalls a u f einen A u s b a u der Steinbruchtätigkeiten 
in den herakleotischen Brüchen durch die Milesier schließen lassen, der zur Ver -
besserung der Logist ik u. a. die Herstel lung entsprechender Transportwege erfor-
derte.63 I n e inem P u n k t gehen die Über legungen Haussoull iers allerdings n icht 
auf: Der Impor t herakleotischen Marmors läßt sich chronologisch u n d ursächlich 
nicht unmitte lbar m i t d e m Sympol i t ie -Vertrag in Verb indung bringen, auch 
w e n n der Vertrag vielleicht eine Voraussetzung dafür gewesen ist.64 
Der Wechsel v o n thasischem zu herakleotischem M a r m o r i m p o r t ist sicher zwi -
schen den U r k u n d e n Nr . 32 (Err ichtung der G e w ä n d e der Orakeltür) u n d 39 , 
ve rmud ich aber zwischen Nr . 3 7 bzw. E 9 6 u n d Nr . 39 erfolgt,65 die ihrerseits 
nördliche Säule des Zweisäulensaals sowie die Dodekastylos-Säule C7, die offenbar ebenfalls 
herakleotischen Marmor verwenden, errichtet wurden: Dies muß spätestens zwei Jahre vor Nr. 
40, vielleicht aber auch schon etwas früher geschehen sein. 
61 Rehm, Did. II 57 wundert sich denn auch über diese Tatsache! 
62 So Rehm, Did. II 39, der Marathe für einen Flurnamen der Steinbruchgebiete im Latmos 
(d.h. des Gebietes der jetzt als herakleotisch identifizierten Brüche) hält, während Ionia Polis 
der Name des Hafenortes gewesen sei. 
63 Der Vorschlag von Peschlow-Bindokat 186 f., die Lokalisierung Marathes mit Hilfe des 
Marmors zu sichern, erweist sich in der Praxis als problematisch, da in der entsprechenden 
Bauphase sowohl milesischer als auch herakleotischer Marmor verwendet wurde. Die hier vor-
getragene Vermutung bezüglich der Lokalisierung von Marathe ist nicht zwingend, denn die 
Urkunden sagen nirgends, Marathe läge bei Herakleia oder gehöre zu dieser Stadt. Insofern ist 
es nicht ausgeschlossen, daß es sich bei Marathe um einen Ort am Südufer handelt, der einen 
dort neu zu erschließenden Bruchbereich markiert. Immerhin sollte aber beachtet werden, daß 
Rehms Ergänzung des Zieles der Wege, an denen gebaut wird, Ionia Polis, allein auf seiner vor-
genannten Annahme beruht. Die hier vorgetragenen Überlegungen hinsichtlich der Verwen-
dung herakleotischen Marmors bleiben davon jedoch unberührt. 
64 Die folgenden Überlegungen haben sehr von einem Briefwechsel mit Michael Wörrle 
profitiert, der meine anfänglichen Versuche freundlicherweise mit hilfreicher Kritik und nützli-
chen Hinweisen kommentiert hat. Ihm gilt mein herzlicher Dank. Eventuelle Ungereimtheiten 
und Fehler der hier zur Diskussion gestellten Thesen gehen selbstverständlich zu meinen 
Lasten. 
65 In den Jahren der Urkunden E96 und Nr. 37 scheint herakleotischer Marmor noch nicht 
verwendet worden zu sein: Jeweils ist ein wichtiger Posten der Versatz von Pilasterkapitellen des 
Adytons (E96, 13. 24; Nr. 37, 9 f.; vgl. Günther 243 ff.). Diese bestehen aber zu einem großen 
Teil, möglicherweise sogar alle bis auf eine Ausnahme, aus milesischem Marmor, und zwar 
auch aus dem stark dolomitführenden, der sich für Reliefarbeiten besonders schlecht eignet 
(vgl. schon Peschlow-Bindokat 212). Hätte herakleotischer Marmor bereits zur Verfügung 
gestanden, wären gerade diese Bauglieder sicherlich aus diesem weit qualitätsvolleren Marmor 
hergestellt worden (zur m. E. abwegigen Vermutung Voigtländcrs, die Pilasterkapitelle seien 
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dicht , vielleicht in jährl ichem Abs tand aufeinander folgen.6 6 D i e U r k u n d e n Nr . 
31 ff. , deren in der Forschung etablierte Reihenfolge mi r weitgehend überzeu-
gend erscheint, s ind alle in der Ze i t nach d e m E n d e der Stephanephorenliste 
I .Mi le t 124, d .h . nach 190 /89 v. Chr . anzusetzen. Dre i dieser U r k u n d e n geben 
aufeinanderfolgende Stephanephoren an: Nr . 33 M e n o d o r o s Ar temidorou , Nr . 
34 den G o t t nach Menodoros u n d Nr . 35 den zweiten G o t t nach Menodoros . 
Ansonsten läßt sich nur noch für E 9 6 der Stephanephor Lyses rekonstruieren.67 
D a ß diese U r k u n d e jedoch nicht unmittelbar au f Nr. 3 6 (und vielleicht Nr . 37) 
gefolgt sein kann , ergibt sich aus fo lgendem: A n der Stephanephorenreihe der 
U r k u n d e n Nr . 3 3 - 3 5 hängen noch zwei weitere Stephanephorenjahre, näml ich 
die des dritten ( I . D i d y m a 463) und vierten Got tes nach M e n o d o r o s ( I . D i d y m a 
bereits während der Zeit des Hiats in der epigraphischen Überlieferung ausgemeißelt worden, 
s. o. Anm. 34). Daß spätestens im Jahr der Urkunde Nr. 39 herakleotischer Marmor verwendet 
worden ist, zeigen die nördliche Halbplinthe der Säule B3 sowie die Fußtrommel bis zweite 
Normaltrommel der Säule B5 (zur Identifizierung dieser Säulen in Nr. 39 s. o. S. 90 f.). 
66 Anders Günther 242. 244 (auch Voigtländer 118 Anm. 297a und noch Rumscheid 12), 
der Nr. 37 und E96 gegen Rehm später als die Inschriften der Gruppe IV ansetzen möchte. 
Dieser Ansatz beruht jedoch ausschließlich auf der fraglosen Akzeptanz der Stephanephoren-
chronologie Rehms, die den Stephanephoren von E96, Lyses (von Günther 239 f. auf der 
Grundlage der mit der Schatzurkunde I.Didyma 469 übereinstimmenden Propheten- und 
Tamiai-Namen zweifellos richtig rekonstruiert), in das Jahr 165/4 setzt (vgl. Rehm, Did. II 
254; Günther 240). Die schon unter den alten Prämissen ausgesprochen hypothetische Liste 
Rehms (vgl. die skeptischen Äußerungen Ch. Habichts, G G A 213, i960, 153 f.) einmal außer 
acht gelassen, scheint sich die Richtigkeit der von Rehm etablierten relativen Chronologie der 
Bauurkunden an einer Reihe von signifikanten Eigenheiten zu erweisen: 1) In Nr. 37 und E96 
fehlen noch die für die Gruppe IV üblichen Zahlzeichen 2) Die in Gruppe IV auftretende 
Finanzkommission der gyÄoyicrrcd fehlr in beiden Urkunden (worüber Günther 240 f. anläß-
lich E96 selbst Erstaunen äußert). 3) Die Arbeiter sind in E96 lediglich in zwei Gruppen unter 
je einem Polier unterteilt, ohne daß die für Gruppe IV übliche Trennung in ÄEUKoupyoS und 
Aoröuoi durchgeführt wäre (anders suggeriert von Günther 241 f.; zu diesen Formalia Rehm, 
Did. II 62). 4) In E96 werden noch Zahlen von Marmorquadern aufgeführt, was in Gruppe IV 
nicht mehr der Fall ist (Rehm, Did. II 63; Günther 242 mit anderer Interpretation). 5) Späte-
stens in Urkunde Nr. 39 muß der Dodekastylos zumindest in seinen hinteren Teilen fertig 
gewesen sein, da schon Bildhauerarbeiten durchgeführt werden (vgl. Voigdänder 95 f.). In E96, 
12 f. werden aber noch Arbeiten an der Wand über dem Orakelportal erwähnt (vgl. Günther 
242 f.). 6) Damit ist man nicht mehr genötigt, mit Günther 246 zwischen den Arbeiten an der 
25 bis 27. Quaderschicht des Adytons in Nr. 35, 11-13 und den abschließenden Arbeiten in 
der 29- Schicht in E96 einen Zeitraum von 14 Jahren anzunehmen. 
Der enge Anschluß der Urkunden Nr. 38 bis 40/41 ergibt sich einerseits aus dem Fortgang 
der Arbeiten, vor allem aber aus dem in E96, 23, Nr. 39, 51 und Nr. 40, 10 f. übereinstimmen-
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464) . 6 8 Andererseits ergibt sich aus der Posi t ion der Inschriften au f d e m sog. 
Großen Pfeiler, der auch die berühmte Seleukos-Stiftung ( I .D idyma 424) trägt,69 
u n d aus I . D i d y m a 226 , 7 0 daß vor d e m Stephanephor Lyses (E96 u n d I . D i d y m a 
469) der G o t t nach M i n n i o n ( I . D i d y m a 468) , unmitte lbar davor M i n n i o n Leo -
damatos selbst ( I . D i d y m a 226 ) , u n d w iederum unmitte lbar davor Kra t [ . . . 
( I . D i d y m a 226) Stephanephoren waren, sowie i rgendwann davor Eukrates 
( I .D idyma 466)7 1 u n d vielleicht Pasikles ( I . D i d y m a 465) . 7 2 Zugleich ist m i t d e m 
Vertrag zwischen Mi le t u n d Herakleia ( I .Mi let 150) i m Jahr des milesischen Ste-
phanephoren Me na nd ros M a i o n o s n icht nur ein relativ fixes D a t u m gegeben — 
zwischen 187/6 u n d 182/1 7 3 —, sondern vor diesem waren in jährlicher Ab fo lge 
der G o t t nach Phi l idas ( I .Mi let 150, 5 7 - 6 0 ) , davor Phi l idas selbst ( I .Mi let 148: 
Vertrag zwischen M i l e t u n d Pidasa) u n d davor Pasikles ( I .Mi le t 148)7 4 Stepha-
nephoren. D a aber alle diese Stephanephoren in der Lücke der Eponymenl i s te 
nach 190 /89 anzusetzen sind, können die Bauurkunden der G r u p p e II I , z u m i n -
dest aber die Urkunden Nr . 33—35, nicht vor d e m Vertrag m i t Herakleia angesetzt 
werden. D ies bedeutet jedoch, daß m a n m i t d e m I m p o r t thasischen M a r m o r s 
vielleicht überhaupt erst nach d e m Vertrag m i t Herakleia begann.7 5 Zugle ich ist 
der zeidiche Abs tand zwischen Herakleia-Vertrag u n d erstem M a r m o r i m p o r t aus 
den Polier Apollas (vgl. Günther 241 mit Anm. 19, der sich allerdings wegen seines anderen 
Zeitansatzes der Urkunden E96 und Nr. 37 unentschieden über die Identität der Poliere glei-
chen Namens äußert). 
67 Günther 239 £ und hier Anm. 66. 
68 Vgl. Rehm, Did. II 273 f. 
69 Rehm, Did. II 252 ff. 
70 Rehm, Did. II 169. 
71 Dieser unter der Voraussetzung, daß sich I.Didyma 466 tatsächlich an dieser Stelle des 
Pfeilers befand; vgl. A. Rehm, Abh. München N. F. 22, 1944, 6 gegen Rehm, Did. II 274 f. 
72 Daß I.Didyma 465 vor den Inschriften auf Seite C des Großen Pfeilers, I.Didyma 
466-469, angesetzt werden muß, entspricht zwar der gängigen Chronologie, scheint mir aber 
nicht zwingend, zumal die darunter verzeichneten Inschriften I.Didyma 470 und 471 später 
sind als I.Didyma 469. 
73 Das erste Datum nach R. M. Errington, Chiron 19, 1989, 279 ff., das zweite Datum 
nach M. Wörde, Chiron 18, 1988, 421 ff. 
74 Dieser Pasikles ist nicht identisch mit dem Stephanephor aus I.Didyma 465, vgl. M. 
Wörde, Chiron 18, 1988, 352; W. Günther, Chiron 18, 1988, 406 £ 
75 Die Unsicherheit hängt damit zusammen, daß 1) die jährliche Abfolge von Nr. 31-33 
nicht gesichert ist und daß 2) nicht ganz klar ist, ob die in jedem Fall vor der Menodoros-
Gruppe anzusetzenden Stephanephoren ...]cs Apolloniou (I.Didyma 461) und Epigonos 
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Herakleia auch nicht mehr durch bereits vorhandene Steinvorräte,76 schon erfolg-
te Bestellungen oder gewisse Anlaufschwierigkeiten bei der Ausbeutung der hera-
kleotischen Brüche, die vielleicht erst nach der i m Vertrag noch in Aussicht 
gestellten Schl ichtung der Grenzstreitigkeiten begann, zu erklären.77 D i e Frage, 
w a r u m m a n , nachdem herakleotischer M a r m o r bereits zur Ver fügung gestanden 
hätte,78 noch so lange Ze i t thasischen M a r m o r importierte, m u ß einstweilen 
offen bleiben.79 
D i e folgenden U r k u n d e n Nr . 4 2 / 4 3 u n d 44 , die v o n Arbei ten an der Krepis8 0 
sowie an Peristasesäulen berichten, scheinen noch mehr oder weniger eng an die 
vorangehenden anzuschließen. Danach reißen die Urkunden wiederum ab. A u c h 
die Arbei ten haben nach allgemeiner Auf fassung geruht u n d wurden erst gegen 
Ende des 2. Jhs. noch einmal für kurze Zeit wieder aufgenommen. 8 1 Mögl icher -
weise k a n n auch diese Bauphase aufgrund der Marmoranalysen i m erhaltenen 
Bestand ausgewiesen werden. Auf fä l l ig ist näml ich , daß die Säulen der inneren 
Ost - , S ü d - u n d Nordperistasen herakleotischen M a r m o r verwenden, während in 
der inneren Westperistase, soweit feststellbar, ausschließlich milesischer M a r m o r 
(I.Didyma 462 auf dem Großen Pfeiler) zwischen die Menodoros-Gruppe und den Herakleia-
Vertrag gehören, oder vor den Pidasa-Vertrag. Letzteres erscheint aber weniger wahrscheinlich 
und es gibt vorerst auch keinen Grund, zwischen Nr. 31, 32 und 33 eine größere Lücke anzu-
nehmen, zumal Nr. 33 auf derselben Stele wie Nr. 31 verzeichnet ist. 
76 Vgl. das Verfahren mit Gewänden und Sturz des Orakelportals, die offenbar zunächst 
vom Hafen zum Chresmographion transportiert wurden und erst im darauf folgenden Jahr von 
dort in den Prodomos zum Versatz (Nr. 31 und 32) sowie Nr. 41, 32 zur Mitnahme von schon 
länger lagernden Säulentrommeln gemeinsam mit neu eingetroffenen vom Hafen zum Heilig-
tum (Rehm, Did. II 62). 
77 Vgl. I.Milet 150, dazu hier Anm. 56. 
78 Daß dessen Brüche zur fraglichen Zeit bereits erschlossen waren, ergibt sich zweifelsfrei 
aus der Verwendung von herakleotischem Marmor für Teile des Athenatempels von Herakleia, 
der wohl schon in das 3. Jh. v. Chr. gehört, jedenfalls aber mit den Inschriften auf seinen Anten 
einen terminus ante quem aus den 90er Jahren des 2. Jhs. v. Chr. besitzt; vgl. A . Peschlow-Bin-
dokat, Der Latmos. Sonderheft A W (1996) 30 ff. 
79 Die Gründe für die Wahl von Thasos als Marmorlieferanten sind ebenfalls noch offen. 
Auch fehlen einstweilen Untersuchungen zur thasischen Exporttätigkeit im Hellenismus, so 
daß nicht zu sagen ist, ob es sich hier um eine Ausnahme handelt, oder Thasos ein besonderes 
beliebter Exporteur im Hellenismus war. - Michael "worrle favorisiert jetzt ein Datum für den 
Herakleia-Vertrag (I.Milet 150) von 184/3 v. Chr. (nach freundlicher Mitteilung vom 
31.8.2000) Diese Datum einmal vorausgesetzt, ergäbe sich für Nr. 33 frühestens das Jahr 
183/2, eher aber 181/0. E96 mit dem Stephanephor Lyses käme damit allerfrühestens ins Jahr 
171/0, eher aber 169/8 und vielleicht sogar noch etwas später (so etwa, wenn man mit Rehm, 
Did. II 252 ff. Dionysios Kratinou und Nikostratos Philidou ebenfalls noch vor Lyses unter-
bringen müßte). 
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verbaut worden zu sein scheint {Farbtafel). Zwar ist ein großer Teil der Säulen der 
inneren Nordperistase verloren, doch ist noch bei H 2 i m m e r h i n für beide H a l b -
p l in then u n d bei 12 für die südliche Ha lbp l in the herakleotischer M a r m o r ver-
wendet worden , u n d ein großer Teil der n o c h aufrecht stehenden Säule D 9 
besteht ebenfalls aus herakleotischem Marmor . D e n k b a r ist daher, daß m a n in 
der ersten Häl f te des 2. Jhs . die Westperistase n o c h gar n icht begonnen hatte, 
sondern die noch in Bosse stehenden Säulen D 9 u n d E 9 z u den letzten Säulen 
dieser Phase gehören, während m a n i m letzten Jahrzehnt des 2. Jhs. ausschließlich 
an der Westperistase baute.82 
Erst in der f rühen Kaiserzeit, w o h l frühestens i m Jahr 17 /16 v. Chr. , als A u g u -
stus Stephanephor in Mi l e t war, wurde das Bauprojekt erneut in A n g r i f f g e n o m -
men , diesmal v e r m u d i c h f inanziel l gefördert durch die römischen Kaiser.83 
Direkte Zeugnisse über kaiserliche (oder andere) Bautätigkeit a m Tempe l fehlen 
jedoch gänzlich. D a ß Traian das He i l ig tum förderte, geht aus einer Inschrift über 
die Erneuerung der Hei l igen Straße hervor, doch wird über den Tempe l nichts 
gesagt.84 D i e Kulttätigkeit i m Hei l ig tum ging noch mindestens bis Ju l ian Aposta -
ta weiter,85 doch ist unklar, o b auch die Bautätigkeit - sei es mehr oder weniger 
kontinuierl ich, sei es sporadisch — bis ins 4 . J h . n . Chr . fortgesetzt wurde. O f f e n -
bar gab m a n m i t erneutem Baubeginn das Projekt einer Fertigstellung des Riesen-
baus nach d e m ursprünglichen P lan au f u n d beschloß, pragmatisch vorzugehen. 
Jedenfalls wurde, o b w o h l die innere Peristase noch keineswegs vol lendet war, nur 
noch an den äußeren Peristasen gearbeitet. W ä r e n diese beendet worden, so hätte 
der Tempe l auch an jenen Stellen, w o die inneren Säulen fehlten, wenigstens a u f 
den ersten Bl ick den E indruck eines vollständigen Pseudodipteros gemacht. 
N a c h Ausweis der mittleren äußeren Frontsäulen A 5 u n d A 6 scheint m a n w o h l 
zunächst w iederum auf die M a r m o r b r ü c h e a m Bafa-See zurückgegriffen z u 
haben, d o c h ersetzte m a n den lokalen M a r m o r n u n bald weitgehend durch 
80 Vgl. Anm. 82. 
81 Vgl. Rehm, Did. II 65 ff. zu den Urkunden Nr. 45-47 und Ch. Habicht, G G A 213, 
i960, 151 f., die zur Erklärung beide auf die auch sonst zeugnisarme und für Milet wirtschaft-
lich schwierige Zeit nach dem Tod Eumenes' II. 159 v. Chr. verweisen. 
82 Damit wären die Säulen erst nach Fertigstellung des gesamten westlichen Stufenbaus 
errichtet worden: vgl. L. Haselberger, IstMitt 46, 1996, 153 ff., der die Arbeiten an einer »Kre-
pis von 200 Fuß gestreckter Länge« in Nr. 42, 17-24 auf die Marmorstufen der Westseite des 
Tempels bezieht. Zu den anderslautenden Vermutungen Peschlow-Bindokats und Voigdänders 
s. u. Anm. 87. 
83 Zum Engagement der Kaiser in Milet und Didyma vgl. zusammenfassend Voigdänder 
123 sowie Ch. Habicht, G G A 213, i960, 152 f. 
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Impor tmarmor v o n der Prokonnesos {Farbtafel). D i e Brüche dort lieferten nicht 
nur einen sehr qualitätvollen Marmor , der erheblich leichter zu gewinnen u n d zu 
bearbeiten war als jener der milesischen Brüche, sondern sie waren auch in kaiser-
l i chem Besitz u n d wurden von Sklaven u n d Gefangenen betrieben, was den 
Impor t zu einer vergleichsweise günstigen Alternative machte. Der herakleotische 
M a r m o r dagegen war zwar wegen seiner reinweißen Farbe v o n noch besserer 
Qual i tät , aber gerade dies könnte i hn schon zu diesem Ze i tpunk t zu e inem 
Luxusgut gemacht haben, welches für den Tempelbau auf die Dauer zu kostspie-
lig war. I m diokletianischen Preisedikt v o n 305 n. Chr. ist Herakleia-Marmor mi t 
70 D r a c h m e n pro K u b i k f u ß jedenfalls knapp doppel t so teuer w ie prokonnesi -
scher M a r m o r m i t nur 40 Drachmen . 8 6 Der Impor t v o n prokonnesischem M a r -
mor macht zudem deutlich, daß in der Kaiserzeit offenbar tatsächlich nicht mehr 
an den inneren Peristasen weitergearbeitet wurde.8 7 Gehen wir jedenfalls weiter-
h in davon aus, daß die unfertigen Säulen der Süd - u n d West-Seite die zuletzt 
errichteten Säulen der inneren Peristase waren, so wäre bei gegenteiliger A n n a h -
m e nicht nur ihr unfertiger Zustand schwer erklärlich, sondern auch die Tatsache, 
daß sie noch keinen prokonnesischen M a r m o r aufweisen, der d o c h mehr oder 
weniger unmittelbar nach Beginn der Bauarbeiten in der Kaiserzeit eingeführt 
wurde. 
Selbst die römischen Kaiser brachten den Tempelbau nicht z u m Absch luß . 
Zwar wurde die Os t -Front in ihrer ganzen Breite fertig gestellt u n d vielleicht 
standen an der West -Front ebenfalls alle äußeren Säulen, doch wurden v o n der 
84 Zu Did. Nr. 107 und der vielleicht zentralen Rolle von Caligula für den erneuten Baube-
ginn vgl. Rehm, Did. II 119 ff- und Voigtländer 125 f. 
85 Julian, Epist. 62 (ed. Hertlein), dazu s. B. Haussoullier, rltude sur l'Histoire de Milet et 
du Didymeion. Bibüotheque de l'ficole des Hautes-fitudes. Sciences Hist. et Phil. 138 (1902) 
289 f. 
86 Allgemein: D . Monna - P. Pensabene, Marmi dell'Asia minore (1977) 153. Zum Bruch-
betrieb in Marmara s. N. Asgari in: Proceedings of the Xth International Congress of Classical 
Archaeology Ankara - Izmir 1973, Vol I (Ankara 1978) 467 ff mit Lit. Zum Preisedikt s. M. 
Giacchero, Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere 
restitutum e latinis graecisque fragmentis (1974) 210 f. 
87 Voigdänder 124 f. und Peschlow-Bindokat 197 f. rechnen die nördlichen inneren Säulen 
der Westperistase offenbar erst der Kaiserzeit zu. Da diese Säulen jedoch ausschließlich aus 
lokalem Marmor bestanden, die notwendigerweise später errichteten äußeren Säulen der West-
peristase aber — wie die gesamte römische Bauphase — überwiegend aus prokonnesischem Mar-
mor gefertigt sind, gehören die inneren Säulen dieser Peristase noch der hellenistischen Zeit an. 
Die überwiegend zwischen der wesdichen Adytonmauer und der verstürzten Säule T4 hegen-
den Teile einer bereits ferrig kannelierten Säule bestehen wie T4 und T 6 aus milesischem Mar-
mor, weshalb sie kaum, wie Knackfuß, Did. I 24 vermutet, zur äußeren Peristase gehört haben 
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äußeren Nordperistase nur max ima l vier v o n 19 geplanten Säulen ( C l bis F l ) 
sowie möglicherweise die P l inthen-Basis -Blöcke au f allen übrigen Fundamenten 
und in der äußeren Südperistase nur zwei Säulen ( C I O u n d D 1 0 ) sowie vielleicht 
alle P l inthen versetzt {Abb. 2 ) .8 8 In diesem Zus tand blieb der Bau dann endgültig 
liegen. D i e Mehrzah l der Forscher s t immt dar in überein, daß die Bautätigkeit 
spätestens m i t d e m Gotens turm 2 6 2 n . Chr. eingestellt worden sein mußte . 8 9 M i t 
der Ge fahr durch die herannahenden G o t e n wurde näml i ch eine M a u e r in Ver -
b indung gebracht, die zwischen den Säulen der Os t f ron t u n d u m den ganzen 
Tempel he rum lief u n d erst in der Neuzeit abgerissen wurde.9 0 E in "Weiterbau a m 
Tempel dürfte nach ihrer Err ichtung w e n n n icht völ l ig unmögl i ch , so doch rela-
tiv uns inn ig u n d unwahrscheinl ich gewesen sein. D i e Verb indung dieser M a u e r 
mi t d e m Gotens turm u n d dami t das D a t u m für den Baustop wird v o n K . Tuchelt 
in Zweifel gezogen, der i m A n s c h l u ß an K n a c k f u ß au f d ie überaus sorgfältige 
A u s f u h r u n g der Mauer hinweist , die u. a. vorsichtig die Kanne luren der Säulen 
aussparte, sowie au f die T ü r i n dieser Mauer ( D i d . I Z 3 0 Taf . 2) u n d die Lage des 
großen Brunnens außerhalb der ,Befestigung'. Anstel le einer hastig gegen d ie 
G o t e n errichteten Schutzmauer vermutet Tuchelt daher eine Stützmauer, welche 
den T e m p e l gegen Erdbebenschäden schützen sollte. E ine solche M a u e r m ü ß t e 
aber nicht unbedingt z u m Baustop geführt haben.9 1 
Peschlow-Bindokat hat den G o t e n s t u r m als terminus ad quem aufgrund ihrer 
Beobachtungen in den Steinbrüchen z u sichern versucht. Sie sah die zahlreich 
heruml iegenden Werkstücke {Taf. 9, 2) als Beweis dafür an , daß die M a r m o r -
brüche be im Herannahen der G o t e n mit ten i m laufenden Betrieb plötzlich aufge-
lassen u n d nie mehr reaktiviert worden seien - was (scheinbar) den Baustop a m 
D i d y m a i o n für das Jahr 2 6 2 n . Chr . sicherte.92 M i t der Feststellung der Verwen-
dung v o n prokonnes ischem M a r m o r in der abschl ießenden Bauphase des D i d y -
wird. Nach der Sturzlage dürfte es sich am wahrscheinlichsten um T 2 handeln. Es ist daher 
nicht unwahrscheinlich, daß in dieser letzten hellenistischen Bauphase die Säulen von T 2 bis 
(mindestens) T 6 errichtet wurden, wobei man von Norden nach Süden arbeitete (wie man es ja 
auch auf der Ostseite gemacht zu haben scheint, vgl. oben S. 91 mit Anm. 52), weshalb die 
nördlichste Säule bereits kanneliert war, während die übrigen in Bosse verblieben. 
88 Knackfuß, Did. I 23 f.; Vbigtländer 124 f.; Peschlow-Bindokat 197 f.; L. Haselberger, 
IstMitt 33, 1983, 91 Anm. 3 zu Beilage 1. 
89 Knackfuß, Did. I 43 (anders aber ebenda 42a), Tuchelt, Vorarbeiten 113 und U. Pcsch-
low, IstMitt 25, 1975, 211 hielten allerdings einen Weiterbau bis zum endgültigen Erliegen des 
Kultbetriebes im 4. Jh. für möglich. 
90 Zur Gotenmauer s. Knackfuß, Did. I 20 f. 42 f. 
91 Knackfuß, Did. I 42 f.; K. Tuchelt, Der Vorplatz des Apollontempels von Didyma und 
seine Umgebung, ÖJh (im Druck). Für eine Festungsmauer sind diese Eigenheiten tatsächlich 
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maions sind diese Überlegungen n u n m i t Sicherheit hinfällig.93 Z u m einen erga-
ben die petrographischen Untersuchungen, daß die Beschädigungen der in den 
Brüchen verbliebenen Werkstücke aufgrund der spezifischen, ungünstigen K l ü f -
tung des Marmors z u m ganz überwiegenden Teil bereits beim Behauen bzw. be im 
Transport der Blöcke entstanden sein müssen.9 4 D i e Werkstücke s ind demnach 
nicht plötzl ich liegengelassen, sondern wegen minderer Qual i tät u n d Beschädi-
gung aufgegeben worden. Z u m zweiten hat die Baugeschichte des Tempels 
gelehrt, daß m a n offenbar seit der f rühen Kaiserzeit au f milesischen M a r m o r aus 
den Südufer -Brüchen gänzlich verzichtete. W e n n demnach die in den Brüchen 
verbliebenen Blöcke auch unstreitig au f eine (weitgehende) Au fgabe der Brüche 
schon in der An t ike hinweisen - sonst hätte m a n sie zweifellos für die Herstellung 
kleinerer Werkstücke genutzt, w ie dies in zwei Fällen tatsächlich versucht 
wurde,9 5 - so dürfte dies bereits in späthellenistischer Zei t u n d in der frühen Ka i -
serzeit geschehen sein.96 D a m i t ist das Ende der Bautätigkeit a m Tempe l erneut 
offen. D e r Go tens tu rm als G r u n d für den Baustop ist zwar n icht gänzlich zu 
widerlegen, doch m ü ß t e das Verfahren gegen die übl ichen Verdächtigen m i t 
neuen Argumenten fortgesetzt werden. 
P D Dr. Barbara Borg 
Universität Heidelberg 
Archäologisches Institut 
Marstal lhof 4 
D - 6 9 1 1 7 Heidelberg 
überraschend. Ein Problem scheint mir jedoch in der Frage zu bestehen, auf welcher Grundlage 
man überhaupt auf die Idee gekommen sein soll, ein entsprechend gefahrliches Erdbeben stün-
de bevor, auch, oder gerade wenn der Tempel vorangehende Beben überstanden hat. Auch wäre 
diese Maßnahme, soweit ich sehe, singulär. 
92 Peschlow-Bindokat 162. 196 ff; dies, IstMitt 27/28, 1977/78, 135. 
- 9 3 Dies bezieht sich auf ihre allgemeinen Schlußfolgerungen (s. o. Anm. 92), insbesondere 
aber auf ihren Versuch der Zuweisung verschiedener in den Brüchen verbliebener "Werkstücke 
an bestimmte Stellen des Tempels und ihre Folgerung, es habe noch im 3. Jh. n. Chr. eine rege 
Bautätigkeit gegeben (Peschlow-Bindokat 199 f.). - Gewisse Zweifel mögen einem schon zuvor 
gekommen sein, denn gegen ihre These sprechen schon die historischen Wahrscheinlichkeiten. 
Zum einen scheint der Gotensturm nach neueren Untersuchungen weit weniger nachhaltigen 
Schaden angerichtet zu haben, als oft vermutet wurde, so daß durch ihn höchstens ein vorüber-
gehender Baustop zu begründen wäre, wie dies etwa für den Einfall der Galater 277176 v. Chr. 
vermutet wird (Voigtländer 31). Zum andern fragt sich, warum die Steinbrüche von Herakleia 
fast keine Werkstücke aufweisen und nachweislich noch im 4. Jh. in Betrieb waren, obwohl sie 
doch dasselbe Schicksal erlitten haben müßten. 
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